

■燃ゆる感動がごしま国体薩摩川内市開催推進総合計画(年次計画)

令和3年4月23日現在

区分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
逆年	3年前	2年前	1年前	開催年
国体開催地	鹿児島県(第75回)／中止	三重県(第76回)	栃木県(第77回)	鹿児島県(特別)
大会等	第75回国体／中止		リハーサル大会	特別国体／デモスポ
県事務局	大会実施本部／中止	実行委員会／継続	実行委員会／継続	大会実施本部
市事務局	実行委員会／継続	実行委員会／継続	大会実施本部／リハ大会	大会実施本部
全体計画	開催基本計画			事業概要説明会
総務・企画	開催推進計画進行管理			
	第4回実行委員会	第5回実行委員会	第6回実行委員会	第7回実行委員会
	各専門委員会			各専門委員会
	実施本部設置計画見直し		大会実施本部設置／リハ大会	大会実施本部／本大会
財務	リハーサル大会・本大会運営経費の検討・積算		競技別リハ大会運営費の執行・精算	競技別大会運営費の執行・精算
	協賛(事業所等)募集要項見直し			協賛(事業所等)募集
歓迎・案内 市民運動	市民運動実践活動の取り組み及び推進		市民運動の実践活動／リハ大会	市民運動・実践活動／本大会
	案内所、休憩所、売店設置計画見直し		案内所・休憩所・売店の設置／リハ大会	案内所・休憩所・売店の設置／本大会
広報	国体PR事業／HP・周知活動			国体PR事業／HP・周知活動
	歓迎装飾計画の見直し		歓迎装飾の設置／リハ大会	歓迎装飾の設置／本大会
競技・式典 会場	競技・練習会場の点検・整備			競技・練習会場の点検・整備
	会場管理対策・会場管理員配置計画見直し			会場管理員の配置
競技運営	競技別実施要項・プログラム作成計画		競技別プログラム作成／リハ大会	総合・競技別プログラム
	リハーサル大会開催要項見直し		リハーサル大会の開催	
競技用具	競技用具の点検・整備		競技用具の点検・整備	競技用具の点検・整備
	式典実施要領見直し		開始式・表彰式の開催／リハ大会	開始式・表彰式の開催／本大会
式典	炬火リレー実施要領見直し		炬火リレー説明会	炬火リレーの開催
	配宿計画見直し	広域配宿計画(ローラー作戦)	広域配宿／リハ大会	広域配宿／本大会
宿泊・弁当	弁当調整要領見直し		幹旋・支給弁当提供／リハ大会	幹旋・支給弁当提供／本大会
	弁当調達要領見直し		弁当調整業務／リハ大会	弁当調整業務／本大会
医事衛生 環境美化	医事・衛生関連要領見直し		食品衛生講習会／リハ大会	医療救護本部・救護所の設置
	環境美化要領見直し		環境美化の提供／リハ大会	環境美化の提供／本大会
観光	観光関連要領見直し		パンフレット作成・配布／リハ大会	パンフレット作成・配布／本大会
	おもてなし実施要項見直し		おもてなし実践／リハ大会	セミナー開催・おもてなし実践／本大会
おもてなし	おもてなし品の見直し		おもてなし品の提供／リハ大会	おもてなし品の提供／本大会
	観光宿泊パック商品の見直し		観光宿泊パック商品の提供／リハ大会	観光宿泊パック商品の提供／本大会
輸送・交通	計画輸送の見直し		計画輸送／リハ大会	計画輸送／本大会
	交通規制計画の見直し		交通規制／リハ大会	交通規制／本大会
消防・警備	輸送・交通計画の見直し		輸送・交通業務の実践／リハ大会	輸送交通本部の設置
	消防防災・警備計画の見直し		消防防災・警備業務の実践／リハ大会	消防防災本部の設置

特別国民体育大会「燃ゆる感動がごしま国体」